



SMLOUVA O DÍLO

č. SAXW-01/008/2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : Město Úsov
Sídlo : nám. Míru 86, 789 73 Úsov
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jiří Holouš, starosta
b) ve věcech technických : Jiří Holouš, starosta
IČ : 00303500
DIČ : CZ00303500
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1905692309/0800
Tel./fax. : +420 724 186 989
E-mail : starosta@usov.cz

1.2

Zhotovitel : STRABAG a.s.
Sídlo : Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
b) ve věcech technických : Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk
Jan Kundera, stavbyvedoucí
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 994404-640900015/0800
Tel./fax. : 724 347 994 / 585 230 535
E-mail : vladimir.marecek@strabag.com

1.3

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanovené jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“):

„Sběrné středisko odpadů Úsov“.

Dílo je specifikováno zejména:

a) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Sběrné středisko odpadů Úsov“ a

b) touto smlouvou o dílo.

2.2

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.3

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Sběrné středisko odpadů Úsov“, stavební projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele a případně i pravomocným stavebním povolením.

2.4

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do **9 měsíců** od data uzavření smlouvy.

3.2

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu smlouvy.

3.3

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.

4. CENA DÍLA

4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

1 281 318,79 Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátjedentisíctřistaosmnáct korun českých sedmdesátdevět haléřů)

269 076,95 Kč DPH

1 550 395,74 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilionpětsetpadesátisíctřistadevadesát pět korun českých sedmdesátčtyři haléřů)

4.2

Objednatel Město Úsov je plátcem daně z přidané hodnoty, který poskytuje své DIČ: CZ00303500 při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim **přenesené daňové povinnosti** ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací. Cena v tomto případě bude účtována bez daně z přidané hodnoty na základě vystaveného daňového dokladu s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., s uvedením údaje „daň odvede zákazník“.

4.3

Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále

sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele.

4.4

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.5

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
- b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
- c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
- d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. 2 této smlouvy vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s.), ponížené o 10%, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO a PS,
- c) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli.
- d) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.

4.7

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli **zálohy**.

5.2

Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH. V tomto případě se dílčí plnění považuje za uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního **měsíce**, ve kterém plnění probíhalo. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla, bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.

5.3

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4

V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.

5.5

Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Daňové doklady musí být označeny **číslem projektu**. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit zhotoviteli k opravě.

5.6

Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. Splatnost dokladu, který byl objednatelem vrácen k opravě, se odvíjí ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

5.7

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

5.8

Finanční záruka (dále jen FZ):

5.8.1 Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy o dílo předložit FZ ve smyslu § 2029 a násl. ObčZ - originál záruční listiny ve výši **5% ze sjednané ceny díla**. FZ bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se **řádného provádění díla** v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této FZ musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. FZ musí být účinná do doby podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení zástupci smluvních stran, musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto FZ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

5.8.2 K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté **záruky za jakost** zhotovitele předá objednateli FZ ve smyslu § 2029 a násl. ObčZ - originál záruční listiny ve výši **5% ze sjednané ceny díla** platnou po celou záruční dobu dle čl. 13 této smlouvy. Z této FZ musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. FZ musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání. FZ předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh FZ nejpozději současně se zahájením protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu FZ vyjádřit do 5 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

5.8.2.1 Pokud zhotovitel návrh FZ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

5.8.2.2 Za naplnění doby platnosti FZ smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů FZ vystavených ve prospěch objednatele na dobu kratší než je

záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatelem. Současně s předložením první FZ předloží zhotovitel závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních FZ. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 30 dní před uplynutím termínu FZ předá objednateli další originál FZ vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných FZ nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 30 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění a požadovat vyplacení finanční záruky v plné výši.

5.8.2.3 FZ předkládané dle čl. 5.8 musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání.

5.8.3 Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od převzetí díla (FZ za řádné provádění díla), resp. od skončení záruční lhůty (FZ za poskytnutou záruku za jakost).

6. STAVENIŠTĚ

6.1

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

6.2

Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

6.3

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

6.4

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

6.5

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

6.6

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do **5-ti pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

6.7

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

7. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)

7.1

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník**. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

7.2

Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět

potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

7.3

Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 prac. dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

7.4

Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

8.1

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení **kontroly** všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- e) přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2

Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převjímce díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
- Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3

Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- c) je ohrožena bezpečnost stavby,
- d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

9.2

Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.

9.3

Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

9.4

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.5

Pokud budou při provádění díla zjištěny **skryté překážky** ve smyslu § 2627 **ObčZ**, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.).

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

- a) projekt ve dvou vyhotoveních v písemné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo,
- b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- c) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora, a jejich oprávnění.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.

11.2

Přejímací řízení:

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor.

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním **protokolu o předání a převzetí díla** nebo dohodnuté části objednatelům. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci,

platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.2.4 K přejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující **doklady**:

- e) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
- f) finanční záruku dle čl. 5.8 této smlouvy,
- g) stavební deník (deníky),
- h) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- j) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro řádné užívání díla,
- k) nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla nebo dohodnuté části:

- e) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců),
- f) popis díla, která je odevzdáváno,
- g) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
- h) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště zhotovitelem a předání v řádném stavu,
- i) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
- j) seznam předaných dokladů,
- k) den, od kterého začne běžet záruční doba,
- l) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá,
- m) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1

Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

12.2

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.

12.3

Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii **pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně možných škod způsobených svými pracovníky, a to na pojistnou částku ve výši minimálně **1 mil. Kč**, a dále odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

12.4

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických

norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

13.2

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

13.3

Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.

13.4

Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.

13.5

Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

13.6

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

13.7

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

13.8

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
- veškeré provedené stavební a montážní práce a
- veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

14. REKLAMACE

14.1

Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (**reklamací**). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.2

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a do **5 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **30 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.

14.3

O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.4

V případě, že zhotovitel do **10 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá

práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy.
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**,
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

15.2

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení,
- c) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení.

15.3

Splatnost smluvních pokut se sjednává na **15 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1

Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

16.2

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

16.3

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
- b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním dílčích termínů dle sjednaného harmonogramu,
- c) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
- d) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
- e) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
- f) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
- g) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

16.4

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

16.5

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od části plnění nebo celé smlouvy v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Uvedené odstoupení nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

17. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19.1

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

19.2

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

19.3

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

20. VYŠŠÍ MOC

20.1

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

20.2

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

20.3

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než **14 dnů**, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

22.1

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení,

a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

22.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

23. ARCHIVACE A SOUČINNOST

23.1

Zhotovitel se zavazuje **uchovávat** veškerou dokumentaci související s realizací zakázky/projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

23.2

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 **poskytovat požadované informace** a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

23.3

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1

Zhotovitel se zavazuje nepostoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

24.2

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu **finanční kontroly**.

24.3

Pro **výklad smluvních podmínek** je rozhodující toto pořadí dokumentů:

- a) smlouva,
- b) nabídka zhotovitele.

24.4

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

24.5

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

24.6

Přílohou č. 1 této smlouvy je **oceněný rozpočet**.

Přílohou č. 2 této smlouvy je **věcný a finanční harmonogram**.

24.7

Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Smlouvu prověřila: Romana Kočí
pracovník OTÚ Oblasti Střed


Smlouvu odsouhlasil: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

V ÚSOVĚ dne: 20.2.2018

V Olomouci dne 22.02.2018

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Za objednatele:
Jiří Holouš, starosta



Za zhotovitele:
Ing. Svatopluk NOVÁK
ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára KALÁBOVÁ
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(81)

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TE-DA-17081444 - Sběrné středisko odpadů Úsov

OBJEKT: V1			Sběrné středisko odpadů Úsov			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Sběrné středisko odpadů Úsov				
1.1.		SSO ÚSOV - Obj. 001 Vrátnice s nástřeškem				
1.1.05	311921112	Osazení betonových kvádrů do objemu 0,03 m3 (podložení obytl. kont.)	kus	6,00	247,96	1.487,76
1.1.06	767999102	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg (nástř.)	kg	80,00	6,89	551,20
1.1.07	998014201	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 500 m	t	3,48	709,77	2.470,00
1.1.08	003-kVD	Osazení ob./sklad.kontejnerů aut. jeřábem na upr. plochu	ks	1,00	1.983,69	1.983,69
1.1.09	0318VD	Nástřešek k vrátnici	ks	1,00	10.725,47	10.725,47
1.1.10	059102VD	Kontejner obytný (upr. atyp.) š 2,44 m, d 2,99 m, v 2, 60 m, vč. 3ks okenních a 1ks dveř. mříží, garnýž+závěs	kus	1,00	118.836,30	118.836,30
1.1.11	59341745R	Deska stropní prefabr. plná 74/29/9 cm (podložení kont.)	kus	6,00	282,14	1.692,84
1.1.12	00697VD	Stolní PC- tiskárna+ SW (program) pro evidenci odpadů (RAM min. 3GB, HDD min. 50GB, USB, Wi-Fi, černobílý tisk A4. SW pro evidenci odpadů postačí základní, bez nutnosti štítků a čárových kódů.)	ks	1,00	16.765,60	16.765,60
1.1.	Celkem	SSO ÚSOV - Obj. 001 Vrátnice s nástřeškem				154.512,86
1.2.		SSO ÚSOV - Obj. 002 Zpevněné plochy a komunikace				
1.2.05	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	12,00	28,50	342,00
1.2.06	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	108,90	139,35	15.175,22
1.2.07	122201109	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	108,90	13,93	1.516,98
1.2.08	181202305	Úprava pláně dálnic na násypch se zhutněním	m2	561,50	21,03	11.808,35
1.2.09	564211111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm (fr. 0-8)	m2	164,20	67,99	11.163,96
1.2.10	564791111	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	67,40	646,66	43.584,88
1.2.11	564851111	Podklad ze štěrku (0-32mm) po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	164,20	104,25	17.117,85
1.2.12	565171222	Podklad kamen. (16-32) obal.asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.11 cm	m2	285,10	434,63	123.913,01

OBJEKT: V1			Sběrné středisko odpadů Úsov			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.2.13	564731111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	100,50	64,76	6.508,38
1.2.14	564851111	Podklad ze šterkodritl (8-16) po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	285,10	120,24	34.280,42
1.2.15	564831111	Podklad ze šterkodritl (8-16) po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	100,50	83,49	8.390,75
1.2.16	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	11,63	436,13	5.072,19
1.2.17	577112113	Beton asfaltový ABS modifik. tř.l do 3 m, tl. 4 cm	m2	285,10	200,03	57.028,55
1.2.18	581132111	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm	m2	100,50	850,89	85.514,45
1.2.19	584921121	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm	m2	54,00	161,84	8.739,36
1.2.20	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,97	15.604,75	15.136,61
1.2.21	912291111	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	kus	2,00	268,06	536,12
1.2.22	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00	286,41	2.864,10
1.2.23	919721211	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záplivkou	m	24,00	125,72	3.017,28
1.2.24	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	100,50	47,98	4.821,99
1.2.25	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	526,88	5,12	2.697,63
1.2.26	56288950	Sloupek silniční směrový barevný 1200 mm s fólií	kus	2,00	188,32	376,64
1.2.27	592171500	Obrubník silniční CSB H 30 300/1000/150 přírodní	kus	10,00	135,44	1.354,40
1.2.28	59381338	Panel silniční IZD 12/19 300x200x21,5 cm	kus	9,00	7.483,05	67.347,45
1.2.	Celkem	SSO ÚSOV - Obj. 002 Zpevněné plochy a komunikace				528.308,57
1.3.		Silnoproudé elektroinstalace				
1.3.01		Rozvaděč RE viz výkres 03	ks	1,00	6.930,78	6.930,78
1.3.02		Trubka ohebná , typ 23.. 23 mm	m	25,00	15,99	399,75
1.3.03		Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	15,00	15,99	239,85
1.3.04		Krabice odbočná ACYDUR	kus	5,00	117,29	586,45
1.3.05		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	50,00	26,66	1.333,00
1.3.06		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 4 mm2	kus	20,00	26,66	533,20
1.3.07		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00	26,66	266,60
1.3.08		EKV Připojnice	kus	3,00	319,88	959,64
1.3.09		Vodlč CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	26,00	12,80	332,80
1.3.10		Vodlč CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	45,00	12,80	576,00
1.3.11		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uložený	m	15,00	12,80	192,00
1.3.12		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	135,00	12,80	1.728,00
1.3.13		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 volně uložený	m	20,00	12,80	256,00
1.3.14		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený	m	105,00	12,80	1.344,00
1.3.15		Svítilno stožárové MALAGA 70W, IP65	ks	4,00	3.721,30	14.885,20

OBJEKT: V1			Sběrné středisko odpadů Úsov			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.16		Zásuvková skříň 3x 230V/16A, 1x 400V/16A, jistění, proudový chránič IP65. Připevněno na stožáru	ks	2,00	1.012,96	2.025,92
1.3.17		Stožár SB6 pozink s manžetou a svorkovnicí	ks	4,00	4.158,47	16.633,88
1.3.18		Tyč zerníci ZT2 vč svorek	ks	6,00	122,62	735,72
1.3.19		Drát FeZn d=10	m	12,00	27,72	332,64
1.3.20		Pásek FeZn 30/4	m	90,00	27,72	2.494,80
1.3.21		Svorka hromosvodová nad dva šrouby	ks	25,00	47,98	1.199,50
1.3.22		Výkop 80/35 tř.30 vč záhozu a pískového lože	m	88,00	314,55	27.680,40
1.3.23		Chránička AROT 110	m	12,00	15,99	191,88
1.3.24		Pilíř pro rozvaděče RE	ks	2,00	3.465,39	6.930,78
1.3.25		Základ pro stožár	ks	4,00	586,45	2.345,80
1.3.	Celkem	Silnoproudé elektroinstalace				91.134,59
1.4.		SSO ÚSOV - Obj. 004 Oplocení				
1.4.05	131100010	Hloubení nezapažených jam v horně 1-4 (patky sl. bran)	m3	0,40	1.781,31	712,52
1.4.06	271571111	Polštář základu (patek) ze šterkopisku tříděného	m3	0,33	1.537,63	507,42
1.4.07	275310030	Základová patka z B 20 (C 16/20), včetně bednění	m3	2,60	2.635,77	6.853,00
1.4.08	320101111	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	2,46	2.390,13	5.879,72
1.4.09	338171122	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 (vrata)	kus	2,00	1.284,27	2.568,54
1.4.10	338121125	Osazení sloupků železobetonových, do 0,20 m3	kus	13,00	1.133,48	14.735,24
1.4.11	340001001	Řezání stěnových blokopanelů tl. 5-10 cm (zkrác. plot. desek)	m	4,00	585,04	2.340,16
1.4.12	767920260	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2	kus	1,00	2.205,31	2.205,31
1.4.13	900100002	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,81	106.053,87	85.903,63
1.4.14	998151111	Přesun hmot, oplocení do 10m	t	26,51	285,01	7.555,62
1.4.15	0698VD	Informační billboard	ks	1,00	15.460,98	15.460,98
1.4.16	0699VD	Pamětní deska	ks	1,00	3.731,96	3.731,96
1.4.17	084VD	Vrata ocelová 5,0 x 2,0 m 2kř., FeZn prof., výpn FeZn prof., vč. sloupků	sou	1,00	13.539,55	13.539,55
1.4.18	081VD	Sloupek plotový - prefabr. ŽB, hladký - 2,5 m	ks	13,00	391,20	5.085,80
1.4.19	082VD	Deska plotová prefabr. ŽB reliéf-rovná	ks	48,00	795,81	38.198,88
1.4.	Celkem	SSO ÚSOV - Obj. 004 Oplocení				205.278,13
1.5.		SSO ÚSOV - Obj. 005 Skladovací kontejnery				
1.5.05	311921112	Osazení betonových kvádříků do objemu 0,03 m3 (podložení kont.)	kus	8,00	247,96	1.983,68
1.5.06	381181001	Montáž mobilních buněk samostatně stojících	kus	2,00	1.983,69	3.967,38
1.5.07	59341745R	Deska stropní plná PZD 74/29/9 P5 (podložení kont.)	kus	8,00	282,14	2.257,12

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: V1			Sběrné středisko odpadů Úsov			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.5.08	002VD	Sklad NO kontejnerového typu 6x2,4x2,4 s rošt.podl. a hav. Jlmkou	ks	1,00	149.016,26	149.016,26
1.5.09	0021VD	Nájezd žárově zinkovaný	ks	3,00	4.391,80	13.175,40
1.5.10	0037VD	Barel 200 l	ks	10,00	902,07	9.020,70
1.5.11	0038VD	Box spec.- zářivky	ks	2,00	8.681,98	17.363,96
1.5.12	00391VD	Box spec. - léky	ks	4,00	327,41	1.309,64
1.5.13	0039VD	Spec. plastový box 500l	ks	8,00	5.069,19	40.553,52
1.5.14	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	4,138	254,04	1.061,22
1.5.15	059109VD	Skladový kontejner 3000x2200x2200 mm	ks	1,00	44.255,41	44.255,41
1.5.	Celkem	SSO ÚSOV - Obj. 005 Skladovací kontejnery				283.954,29
1.6.		SSO ÚSOV - Obj. 006 Konečné terénní úpravy				
1.6.05	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	129,40	25,97	3.360,52
1.6.06	183101112	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	25,00	22,58	564,50
1.6.07	184102113	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	25,00	20,32	508,00
1.6.08	184921096	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	25,00	24,84	621,00
1.6.09	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	129,40	28,22	3.651,67
1.6.10	00572420	Směs travní parková III. dekorativní	kg	1,29	118,54	152,92
1.6.11	012VD	nákup ornice	m3	19,41	173,07	3.359,29
1.6.12	02652445	Keře pro výsadbu - nízké 30-40 cm	kus	25,00	33,87	846,75
1.6.13	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,25	779,01	973,76
1.6.14	25191155	Hnojivo NPK (dusík-fosfor-draslík) balené po 10 kg	T	0,13	28.224,92	3.669,24
1.6.15	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajlin. úpravy do 5km	t	0,96	440,31	422,70
1.6.	Celkem	SSO ÚSOV - Obj. 006 Konečné terénní úpravy				18.130,35
1.	Celkem	Sběrné středisko odpadů Úsov				1.281.318,79
Celkem rozpočet						1.281.318,79 CZK
Částka DPH 21%						269.076,95 CZK
Celkem včetně DPH 21%						1.550.395,74 CZK

věcný a finanční harmonogram stavebních prací
Sběrné středisko odpadů Úsov

Harmonogram a měsíční finanční plnění	2017			
	duben	květen	červen	červenec
Sběrné středisko odpadů Úsov				
001 Vrátnice s nástřeškem				
002 Zpevněné plochy a komunikace				
003 Elektroinstalace				
004 Oplocení				
005 Skladovací kontejnery				
006 Konečné terénní úpravy				
celkem měsíčně v tis. Kč:	176	222	479	406
cena celkem v tis. Kč :	1 281			

15.4.
zahájení
stavebních
prací

31.7.
ukončení
stavebních
prací

Doba realizace 107 dní

V Olomouci dne 30.11.2017

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

STRABAG

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 188/21, 160 00 Praha 5
 (61)

Ing. Ladislav JANČÍK
 ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára KALÁBOVÁ
 ekonom Oblasti Střed o.z. Morava