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Čj:   MULA 32660/2019 

Ukládací znak:    56.18  V/5 

Počet listů dokumentu:         2 

Počet listů příloh:  14 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
čj. MULA 23445/2019 ze dne 26.08.2019 
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“) 

 

 

ZHOTOVITEL DÍLA:       BEHOS CZ s.r.o. 

                                               sídlo:Jevíčská 92/19, 571 01 Moravská Třebová 

    zapsána u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C 39815 

    IČ:   06209360             DIČ:  CZ 06209360 

    bank.spojení: 115-4870720237/0100 

                                                jednatel společnosti: Pavel Berjak 

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Aleš Horák 

                                                                                                                                                                                                               

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102    DIČ: CZ699003828 

    Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100 

    zastoupení:  Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

          Jaromír Sobek 

 

 

 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.08.2019  

na zhotovení stavby 

„Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady“ 

 
Projekt je financován za spoluúčasti finančních prostředků EU a státního rozpočtu. 
Název projektu:  Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady. 
Číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009740.  
 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Dne 26.08.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se 

zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Vybudování 

venkovní odborné učebny se zázemím zahrady (dále jen „smlouva“).   
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II. 

Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, 

doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především 

z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

 

III.  

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. I. Předmět smlouvy a dle čl. III. Cena za 

dílo odst. 1) o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla 

z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno 

v příloze  č. 1 (změnovém listě ZL-01) tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena za dílo, když celkovou cenu za dílo 

v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III odst. 1. tohoto dodatku 

navyšují o částku 4.944,72 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí:  

 

 Cena dle SOD Cena dle dodatku č. 1 

Cena bez DPH 5.499.634,58  Kč 5.504.579,30  Kč 

Celkem s DPH 1.154.923,26  Kč 1.155.961,65  Kč 

Cena celkem s DPH 6.654.557,84 Kč 6.660.540,95  Kč 

 

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze  

č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení čl. III. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

3. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným 

oběma stranami. 

4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

jedno zhotovitel. 

5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 674/RM/2019 

ze dne 18.11.2019. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem 

podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho 

písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Seznam příloh dodatku č. 1: 

1. Změnový list číslo ZL  01 

2. Rozpočet ke ZL 1 (méněpráce, vícepráce) 

 

 

V Moravské Třebové       V Lanškrouně  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BEHOS CZ s.r.o.      Město Lanškroun 
Pavel Berjak       Mgr. Radim Vetchý          
jednatel        starosta města    

     

 

 


